

Processen for etablering af ladestandere – trin for trin

1) Ansøgning til forsyningsselskabet

Fremsendelse af ansøgning til forsyningsselskabet om oprettelse af en afregningsmåler og godkendelse af installationen.

Forventet varighed: Op til 6 måneder

2) Godkendelse og levering

Når ansøgningen er godkendt, modtager VAB en leveringsdato for måleren og teknisk information, som skal bruges til at planlægge det videre arbejde.

Det er her, at de udvalgte afdelinger er nået til i processen

Forventet varighed: Op til 2 måneder efter godkendelse

3) Varsling om kommende arbejde

Før selve installationen og opsætning går i gang, vil alle beboere få en varsling med information om tidsplan, eventuelle gener og hvilke områder, der bliver berørt (fx parkering og adgangsforhold).

Varsling udsendes: Senest 6 uger før arbejdet starter

4) Installation af ladestandere

Installationen indebærer både gravearbejde og opsætning af ladestandere samt det nødvendige tekniske udstyr. VAB forventer, at arbejdet vil være gennemført inden for 1-2 uger.

Forventet varighed: 1-2 uger